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1. Предмет. Цели и задачи дисциплины, её место 

в структуре образовательной программы 

Управление проектами – одно из наиболее актуальных направлений современного менедж-

мента. Оно вобрало в себя знания и методы различных областей. Работа в проекте значительно 

отличается от работы в рамках устоявшихся бизнес-процессов и относится к области иннова-

ционного развития организации. 

Цель изучения дисциплины – изучение сущности и инструментов проектного ме-

неджмента, позволяющего квалифицированно принимать решения по координированию лю-

дей, оборудования, материалов, финансовых средств и графиков для выполнения определен-

ного проекта в заданное время, в пределах бюджета и к удовлетворению потребителя (заказ-

чика).    

Задачи дисциплины: 

- изучение научно-методических основ системы управления проектами, выделение 

роли и функций проектного менеджмента на различных этапах жизненного цикла проекта; 

- знакомство с организационными формами управления проектами и методами их раз-

работки и оптимизации; 

- приобретение знаний в области планирования и контроля хода выполнения проекта; 

- приобретение и развитие навыков исследовательской и творческой работы, экономи-

ческого моделирования проектов с применением программных средств. 

Предмет дисциплины – организационно-управленческие отношения, возникающие в 

процессе разработке и реализации проектов, факторы и условия, способствующие эффектив-

ному осуществлению проектов.  

Предмет дисциплины: основные методы и инструменты управления проектами.  

Место дисциплины в учебном процессе: 

Дисциплина Б1.В.18  «Управление проектами» относится к предметам вариативной 

части. 

Изучение курса «Управление проектами» осуществляется во взаимосвязи с  дисци-

плинами «Теория управления», «Маркетинг в муниципальном управлении».  
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2. Требования к уровню освоения дисциплины 

 
Компетенции 

Планируемые результаты обучения 
Код Название 

ПК-4 способность проводить 

оценку инвестиционных 

проектов при различных 

условиях инвестирова-

ния и финансирования 

Знать: 

  методики оценки инвестиционных и социально-

экономических проектов  

Уметь: 

 использовать методики оценки эффективности и 

реализуемости проектов при различных условиях инве-

стирования и финансирования 

Иметь навыки: 

 бюджетирования проектов; 

 оценки эффективности и реализуемости проектов 

ПК-19 способностью эффек-

тивно участвовать в 

групповой работе на ос-

нове знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирова-

ния команды 

 

Знать: 

  особенности процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды; 

Уметь: 

 создавать организации, работающие на принци-

пах сотрудничества и сочетания общеорганизационных, 

групповых и индивидуальных интересов. 

Иметь навыки: 

 формирования команды и групповой работы при 

разработке и реализации проектов 

ПК-27 способностью участво-

вать в разработке и реа-

лизации проектов в обла-

сти государственного и 

муниципального управ-

ления 

 

Знать: 

 терминологию управления проектами; 

 принципы разработки концепции и целей про-

екта; 

 методы контроля за ходом реализации государ-

ственных (муниципальных) проектов; 

Уметь: 

 сформировать систему эффективного контроля и 

регулирования за реализацией проектов, а также управ-

ления последствиями. 

Иметь навыки: 

 разработки социально-экономических проектов 

(программ развития);  

 анализа последствий в процессе реализации про-

ектов. 
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3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 

всего часов 4 семестр 4 семестр 

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72 72 

Общая контактная работа 38,65 38,65 14,65 

Общая самостоятельная работа (по учебному 

плану) 

33,35 33,35 57,35 

Контактная работа при проведении учебных за-

нятий, в т.ч. 

38,5 38,5 14,5 

лекции 18 18 6 

практические занятия 20 20 8 

лабораторные работы       

групповые консультации 0,5 0,5 0,5 

Самостоятельная работа при проведении учеб-

ных занятий 

24,5 24,5 48,5 

Контактная работа промежуточной аттестации 

обучающихся, в т.ч. 

0,15 0,15 0,15 

курсовая работа       

курсовой проект       

зачёт 0,15 0,15 0,15 

экзамен       

Самостоятельная работа при промежуточной ат-

тестации, в т.ч. 

8,85 8,85 8,85 

выполнение курсовой работы       

выполнение курсового проекта       

подготовка к зачёту 8,85 8,85 8,85 

подготовка к экзамену       

Вид промежуточной аттестации Зачёт Зачёт Зачёт 
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4 Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

 

 

4.2. Содержание разделов учебной дисциплины 

 

Тема 1. Научные основы управления проектами 

Эволюция теорий управления проектами, научные концепции. Предпосылки перехода 

к управлению к проектному менеджменту. Развитие методов управления проектами. Понятие 

проекта и содержание управления проектом. Окружающая среда проекта. 

Структура проекта, признаки проекта, классификация проектов. Жизненный цикл про-

екта. Процессы управления проектами: инициация, планирование, исполнение и завершение. 

Принципы, методы и особенности управления проектами в АПК. Системно-ориентированная 

модель управления проектом. Стратегическое, оперативное и инструментальное управление 

проектом 

Тема 2.  Разработка концепции проекта и проектное финансирование. 

Инициация и разработка концепции проекта. Цели и задачи проекта. Форма управления про-

ектами. Управление проектами и управление организациями. Прединвестиционная фаза про-

екта. Оценка жизнеспособности проекта. Констатация предварительного содержания про-

екта. 

Тема 3. Управление работами проекта 

Понятие «работа». Основные принципы выделения работы. Структура разбиения ра-

бот. Дерево работ (WBS – Work Breakdown Structure). Декомпозиция работ. Процесс структу-

ризации проекта. Матрица распределения ответственности.  

Организация работ по проекту. Контроль работ при реализации проекта. 

Тема 4. Управление ресурсами проекта. 

Виды учебной работы Л ПЗ СР 

Очная форма обучения 

Тема 1. Научные основы управления проектами 3 2 3 

Тема 2. Разработка концепции проекта и проектное финансирование 2 2 3 

Тема 3. Управление работами по проекту 2 2 3 

Тема 4. Управление ресурсами проекта. 2 2 3 

Тема 5. Управление стоимостью проекта. 2 4 3 

Тема 6. Организационные формы управления проектами. 2 2 3 

Тема 7.  Управление реализацией социально-экономических проек-

тов. 
2 4 

3 

Тема 8. Оценка эффективности проектов. 3 2 3,5 

Заочная форма обучения 

Тема 1. Научные основы управления проектами 1 1 6 

Тема 2. Разработка концепции проекта и проектное финансирование 0,5 1 6 

Тема 3. Управление работами по проекту 0,5 1 6 

Тема 4. Управление ресурсами проекта. 0,5 1 6 

Тема 5. Управление стоимостью проекта. 0,5 1 6 

Тема 6. Организационные формы управления проектами. 0,5 1 6 

Тема 7.  Управление реализацией социально-экономических проек-

тов. 
0,5 1 

6 

Тема 8. Оценка эффективности проектов. 1 1 6,5 
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Процессы управления ресурсами проекта. Понятие «ресурс», виды ресурсов. Основные 

задачи управления ресурсами. Основные принципы планирования ресурсов проекта. 

Управление закупками ресурсов проекта. Система распределения ресурсов проекта. 

Управление поставками ресурсов проекта. Календарное планирование поставок ресурсов. 

Управление запасами. Виды запасов. Точка заказа или пороговый запас. Страховой за-

пас. Затраты на формирование и хранение запасов.  

Тема 5. Управление стоимостью проекта. 

Виды смет и порядок их разработки. Основные принципы управления стоимостью про-

екта. Оценка стоимости проекта. Предварительная оценка жизнеспособности/ реализуемости 

проекта. Структура стоимости проекта в разрезе статей затрат. Виды затрат: обязательства; 

бюджетные затраты; фактические затраты. 

 Бюджетирование проекта. Виды бюджетов: предварительный, уточненный. оконча-

тельный, фактический. Методы контроля стоимости проекта.  

Тема 6. Организационные формы управления проектами. Традиционный метод и метод 

освоенного объема. 

Структуры управления проектами. Функции участников проекта. Руководство, лидер-

ство, создание проектной команды. Управление конфликтами в системе проектного менедж-

мента. Проектный офис.  

Тема 7. Управление реализацией социально-экономических проектов. 

Цели и методы контроля. Оценка состояния работ и прогнозирование изменений. 

Управление изменениями как элемент управления интеграцией проекта. Технология управле-

ния изменениями.  Отчетность об исполнении. Управление приемкой-сдачей объекта.  

Тема 8. Оценка эффективности проектов. 

Виды эффективности проектов. Показатели эффективности. Дисконтирование денеж-

ных потоков. Методики оценки эффективности проекта 

 

4.3. Перечень тем лекций 

 

 

  

Темы лекции 

Объём, ч  

форма обучения 

очная  заочная  

Тема 1. Научные основы управления проектами 3 1 

Тема 2. Разработка концепции проекта и проектное финансирова-

ние 
2 0,5 

Тема 3. Управление работами по проекту 2 0,5 

Тема 4. Управление ресурсами проекта. 2 0,5 

Тема 5. Управление стоимостью проекта. 2 0,5 

Тема 6. Организационные формы управления проектами. 2 0,5 

Тема 7.  Управление реализацией социально-экономических про-

ектов. 
2 0,5 

Тема 8. Оценка эффективности проектов. 3 1 

Итого 18 6 
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4.4. Перечень тем практических (семинарских) занятий 

 

 

4.5. Перечень тем лабораторных занятий  
Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

4.6. Виды самостоятельной работы студентов и перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся. 

4.6.1. Подготовка к аудиторным занятиям 

Перечень методических рекомендаций студентам по закреплению и углублению полу-

ченных на аудиторных занятиях знаний и навыков, подготовке к предстоящим занятиям:  

1. сравнительный анализ сведений по изучаемой теме, полученных из различных ис-

точников (лекций, учебников, практикума и т.д.) 

2. устный пересказ изученного материала; 

3. взаимоконтроль и взаимопроверка знаний студентов; 

4. применение полученных знаний при анализе практических ситуаций; 

5. подбор материалов периодической печати по изучаемой теме; 

 Для подготовки к конкретным темам занятий студентам могут быть даны иные реко-

мендации.  

 

4.6.2. Перечень тем курсовых работ (проектов) 

Выполнение курсового проекта не предусматривается 

 

4.6.3. Перечень тем рефератов, расчетно-графических и контрольных работ 

В процессе подготовки к учебным занятиям предусмотрено выполнение рефератов. Пе-

речень тем рефератов представлен в фонде оценочных средств по данной дисциплине. 

 

  

Темы занятий 

Объём, ч  

форма обучения 

очная  заочная  

Тема 1. Научные основы управления проектами 2 1 

Тема 2. Разработка концепции проекта и проектное финансирова-

ние 
2 1 

Тема 3. Управление работами по проекту 2 1 

Тема 4. Управление ресурсами проекта. 2 1 

Тема 5. Управление стоимостью проекта. 4 1 

Тема 6. Организационные формы управления проектами. 2 1 

Тема 7.  Управление реализацией социально-экономических про-

ектов. 
4 1 

Тема 8. Оценка эффективности проектов. 2 1 

Итого 20 8 
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4.6.4. Перечень тем для самостоятельного изучения студентами. 

 

№ 

п/п 

Тема самостоятельной 

работы 

Рекомендуемая литература: Объём, ч  

форма обучения 

Очная заочная 

1 Сравнительные подходы 

к определению понятия 

«проект». 

Романова, М.В. Управление проектами 

[электронный ресурс] : Учебное пособие 

/ Романова .— Москва ; Москва : Изда-

тельский Дом "ФОРУМ" : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2014 .— 256 с. — ISBN 978-5-8199-

0308-7 . [ЭИ] [ЭБС Знаниум] 

4 7 

2 Терминальные, развива-

ющиеся, открытые про-

екты. 

Романова, М.В. Управление проектами 

[электронный ресурс] : Учебное пособие 

/ Романова .— Москва ; Москва : Изда-

тельский Дом "ФОРУМ" : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2014 .— 256 с. — ISBN 978-5-8199-

0308-7 . [ЭИ] [ЭБС Знаниум] 

4 7 

3 Социально-экономиче-

ские проекты. 
Романова М.В. Управление проек-

тами: Учебное пособие. — М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. — 

256 с. - http://zna-

nium.com/go.php?id=417954 

4 7 

4 Основные этапы и уро-

вень развития управле-

ния проектами за рубе-

жом 

Романова, М.В. Управление проектами 

[электронный ресурс] : Учебное пособие 

/ Романова .— Москва ; Москва : Изда-

тельский Дом "ФОРУМ" : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2014 .— 256 с. — ISBN 978-5-8199-

0308-7 . [ЭИ] [ЭБС Знаниум] 

4 7 

5 Управления проектами в 

корпорациях 
Романова, М.В. Управление проектами 

[электронный ресурс] : Учебное пособие 

/ Романова .— Москва ; Москва : Изда-

тельский Дом "ФОРУМ" : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2014 .— 256 с. — ISBN 978-5-8199-

0308-7 . [ЭИ] [ЭБС Знаниум] 

4 7 

6 Информационное обес-

печение системы управ-

ления проектами 

Романова, М.В. Управление проектами 

[электронный ресурс] : Учебное пособие 

/ Романова .— Москва ; Москва : Изда-

тельский Дом "ФОРУМ" : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2014 .— 256 с. — ISBN 978-5-8199-

0308-7 . [ЭИ] [ЭБС Знаниум] 

4 7 

7 Методы принятия управ-

ленческих решений по 

реализации проекта 

Романова, М.В. Управление проектами 

[электронный ресурс] : Учебное пособие 

/ Романова .— Москва ; Москва : Изда-

тельский Дом "ФОРУМ" : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2014 .— 256 с. — ISBN 978-5-8199-

0308-7 . [ЭИ] [ЭБС Знаниум] 

4 7 
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8 Оценка стоимости 

проекта. 

Романова, М.В. Управление проектами 

[электронный ресурс] : Учебное пособие 

/ Романова .— Москва ; Москва : Изда-

тельский Дом "ФОРУМ" : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2014 .— 256 с. — ISBN 978-5-8199-

0308-7 . [ЭИ] [ЭБС Знаниум] 

5,35 8,35 

Всего   33,35 57,35 

 

4.6.5. Другие виды самостоятельной работы студентов. 

1) Работа с учебной и монографической литературой, в т.ч. изучение дискуссионных 

вопросов 

2) Подготовка к тестированию 

3) Работа с Интернет-ресурсами 

4) Решение ситуационных задач 

4.7. Перечень тем и видов занятий, проводимых в интерактивной форме 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
Полное описание фонда оценочных средств текущей и промежуточной аттестации обу-

чающихся с перечнем компетенций, описанием показателей и критериев оценивания компе-

тенций, шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы представ-

лены в фонде оценочных средств по данной дисциплине (в виде отдельного документа). 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Тип реко-

мендаций 

Перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место 

издания) 

Количе-

ство экз. в 

библио-

теке 

1 2 3 

1.1. Ос-

новная ли-

тература 

Дежкина И. П. Инновационный потенциал хозяйственной системы и 

его оценка (методы формирования и оценки) [электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Университет "Дубна", ф-л "УГРЕША" - Москва: 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014 - 122 с. [ЭИ] 

[ЭБС Знаниум] 

ЭИ 

№ 

п/п 

Форма занятия Тема занятия Интерактивный ме-

тод 

Объем, ч 

форма обучения 

Очная Заочная 
1.  Занятия семи-

нарского типа 

Обоснование выбора бизнес-

идеи (появление замысла про-

екта) и постановка проблемы 

Метод мозгового 

штурма, дискуссия. 
1 0,5 

2. Занятия семи-

нарского типа 

Социально-психологические ас-

пекты управления проектами 
Кейс-стади, ролевые 

игры.  
1 0,5 

3. Занятия семи-

нарского типа 

Маркетинг проекта Экспертные оценки 1 0,5 

4. Занятия семи-

нарского типа 

Составление календарного 

плана 
Дискуссия. 1 0,25 

5. Занятия семи-

нарского типа 

Разработка проекта. Тематическое порт-

фолио 
2 0,5 
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Тип реко-

мендаций 

Перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место 

издания) 

Количе-

ство экз. в 

библио-

теке 

1 2 3 

Консультирование сельских товаропроизводителей по специальным 

вопросам: учеб.-метод. пособие - : Б.и., Т. 2: Алексанов Д. С. Т. 2 / 

Д. С. Алексанов, В. М. Помогаев, О. В. Пугаев и др. - 128 с. 

8 

Консультирование сельских товаропроизводителей по специальным 

вопросам: учеб.-метод. пособие - : Б.и., Т. 3: Алексанов Д. С. Т. 3 / 

Д. С. Алексанов, Е. Г. Барбицкая, Л. Н. Герасимова и др. - 143 с. 

8 

1.2. До-

полни-

тельная 

литера-

тура 

Романова М. В. Управление проектами [электронный ресурс]: Учеб-

ник / Государственный университет управления - Москва: Издатель-

ский Дом "ФОРУМ", 2014 - 256 с. [ЭИ] [ЭБС Знаниум] 

ЭИ 

Тихомирова О. Г. Управление проектами: практикум [электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Национальный исследовательский уни-

верситет ИТМО - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИН-

ФРА-М", 2019 - 273 с. [ЭИ] [ЭБС Знаниум] 

ЭИ 

Тихомирова О. Г. Управление проектом: комплексный подход и си-

стемный анализ [электронный ресурс]: Монография / Национальный 

исследовательский университет ИТМО - Москва: ООО "Научно-из-

дательский центр ИНФРА-М", 2014 - 301 с. [ЭИ] [ЭБС Знаниум] 

ЭИ 

2.3. Пери-

одические 

издания 

Менеджмент в России и за рубежом: журнал: 16+ - Москва: Фин-

пресс, 1998- 

В под-

писке 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ,  

ДОСТУП К КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ПРЯМЫХ ДОГОВОРОВ 

 
Перечень документов, подтверждающих наличие/право использования 

цифровых (электронных) библиотек, ЭБС 

(за период, соответствующий сроку получения образования по ОП) 

Учебный 

год 

№ 

п/п 

Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

2017/2018 1. Контракт № 633/ДУ от 04.07.2017 (ЭБС «ЛАНЬ») 08.08.2017 – 08.08.2018 

2. Контракт № 1305/ДУ от 29.12.2016 (ЭБС 

«ZNANIUM.COM») 

09.01.2017 – 31.12.2017 

3. Контракт № 240/ДУ от 19.02.2018 (ЭБС «ZNANIUM.COM») 09.01.2018 – 31.12.2018 

4. Контракт № 587/ДУ от 20.06.2017 («Национальный цифро-

вой ресурс «Руконт») 

20.06.2017 – 20.06.2018 

5. Контракт № 1281/ДУ от 12.12.2017 (ЭБС E-library) 12.12.2017 – 11.12.2018 

6. Договор №101/НЭБ/2097 от 28.03.2017 (Национальная элек-

тронная библиотека (НЭБ)) 

28.03.2017 -28.03.2022 

7. Акт ввода в эксплуатацию Электронной библиотеки ВГАУ 

№ 33 от 19.01.2016 

Бессрочно  
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2018/2019 1. Контракт № 784/ДУ от 24.09.2018 (ЭБС «ЛАНЬ») 24.09.2018 – 24.09.2019 

2. Контракт № 240/ДУ от 19.02.2018 (ЭБС «ZNANIUM.COM») 09.01.2018 – 31.12.2018 

3. Контракт № 1184/ДУ от 28.12.2018 (ЭБС 

«ZNANIUM.COM») 

01.01.2019 – 31.12.2019 

4. Контракт 626/ДУ от 25.07.2018 (ЭБС ЮРАЙТ) 25.07.2018 – 30.07.2019 

5. Договор на безвозмездное использование произведений в 

ЭБС ЮРАЙТ № 4-ИУ от 04.07.2018 

04.07.2018 – 31.07.2019 

6. Лицензионный контракт № 4319/18 627/ДУ от 25.07.2018 

(ЭБС IPRbooks) 

25.07.2018 – 25.01.2019 

7. Лицензионный контракт № 1172/ДУ от 24.12.2018 (ЭБС 

IPRbooks) 

25.01.2019 – 31.07.2019 

8. Контракт № 1281/ДУ от 12.12.2017 (ЭБС E-library) 12.12.2017 – 11.12.2018 

9. Контракт № 919/ДУ от 22.10.2018 (ЭБС E-library) 22.10.2018 – 21.10.2019 

10. Договор №101/НЭБ/2097 от 28.03.2017, Национальная элек-

тронная библиотека (НЭБ) 

28.03.2017 -28.03.2022 

11. Акт ввода в эксплуатацию Электронной библиотеки ВГАУ 

№ 33 от 19.01.2016 

Бессрочно  

2019/2020 1. Контракт № 488/ДУ от 16.07.2019 (ЭБС «ЛАНЬ») 24.09.2019 – 24.09.2020 

2. Контракт № 4204 ЭБС/959/ДУ от 24.12.2019  (ЭБС 

«ZNANIUM.COM»)  

01.01.2020-31.12.2020 

3. Контракт № 1184/ДУ от 28.12.2018 (ЭБС 

«ZNANIUM.COM») 

01.01.2019 – 31.12.2019 

4.  Договор на безвозмездное использование произведений в 

ЭБС ЮРАЙТ № 7-ИУ от 11.06.2019 

01.08.2019 – 30.07.2020 

5. Контракт № 487/ДУ от 16.07.2019 (ЭБС IPRbooks) 01.08.2019 - 31.07.2020 

6. Контракт № 919/ДУ от 22.10.2018 (ЭБС E-library) 22.10.2018 – 21.10.2019 

7. Контракт № 878/ДУ от 28.11.2019 (ЭБС E-library) 28.11.2019-27.11.2020 

8. Договор №101/НЭБ/2097 от 28.03.2017 (Национальная элек-

тронная библиотека (НЭБ)) 

28.03.2017 -28.03.2022 

9. Акт ввода в эксплуатацию Электронной библиотеки ВГАУ 

№ 33 от 19.01.2016 

Бессрочно  

2020/2021 1. Контракт № 503-ДУ от 14.09.2020. (ЭБС «ЛАНЬ») 14.09.2020 – 13.09.2021 

2. Контракт № 4204эбс-959-ДУ от 24.12.2019.  (ЭБС 

«ZNANIUM.COM») 

01.01.2020 – 31.12.2020 

3. Контракт № 392 от 03.07.2020. (ЭБС ЮРАЙТ – (ВО)) 01.08.2020 – 31.07.2021 

4. Контракт № 426-ДУ от 27.07.2020. ЭБС (ЭБС IPRbooks) 01.08.2020 – 31.07.2021 

5. Контракт № 878/ДУ от 28.11.2019 (ЭБС E-library) 28.11.2019-27.11.2020 

6. Договор №101/НЭБ/2097 от 28.03.2017 (Национальная элек-

тронная библиотека (НЭБ)) 

28.03.2017 -28.03.2022 

7. Акт ввода в эксплуатацию Электронной библиотеки ВГАУ 

№ 33 от 19.01.2016 

Бессрочно  

 

 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 

 

6.3.1. Компьютерные обучающие и контролирующие программы.  

№ 

п/п 

Вид учебного за-

нятия 

Наименование  

программного продукта 

Функция программного обеспече-

ния 

контроль 
модели-

рующая 

обуча-

ющая 
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1.  

Занятия лекци-

онного типа 

MS Windows, Office MS Win-

dows, DrWeb ES, 7-Zip, Me-

diaPlayer Classic, Google 

Chrome / Mozilla Firefox / Inter-

net Explorer, Elearning 

 - + 

2.  

Занятия семи-

нарского типа 

-MS Windows, Office MS Win-

dows, DrWeb ES, 7-Zip, Me-

diaPlayer Classic, Google 

Chrome / Mozilla Firefox / Inter-

net Explorer, Elearning 

+ - + 

 

6.3.2. Аудио- и видеопособия.  

Не предусмотрены. 

 

6.3.3. Компьютерные презентации учебных курсов.  

 

 

  

Тема 1. Научные основы управления проектами Есть  

Тема 2. Разработка концепции проекта и проектное финансирование Есть  

Тема 3. Управление работами по проекту Есть  

Тема 4. Управление ресурсами проекта. Есть  

Тема 5. Управление стоимостью проекта. Есть  

Тема 6. Организационные формы управления проектами. Есть  

Тема 7.  Управление реализацией социально-экономических проектов. Есть 

Тема 8. Оценка эффективности проектов. Есть  
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7.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине 

Наименование помещений для проведения всех видов учеб-

ной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том 

числе помещения для самостоятельной работы, с указанием 

перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для про-

ведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в се-

тевой форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой заклю-

чен договор) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-

наглядные пособия  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект  учебной мебели, демонстрационное оборудование и 

учебно-наглядные пособия, используемое программное обеспечение 

: MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 

Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, Elearning 

Учебная аудитория для проведения занятий  семинарского 

типа, текущего контроля и промежуточной аттестации: комплект  

учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-нагляд-

ные пособия; 

Учебная аудитория для проведения занятий  семинарского 

типа, текущего контроля и промежуточной аттестации, индивидуаль-

ных и групповых консультаций: комплект  учебной мебели, компью-

терная техника с возможностью подключения к сети  "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образователь-

ную среду, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные по-

собия, используемое программное обеспечение -MS Windows, Office 

MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, Elearning 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, набор демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров  

Помещение для самостоятельной работы: комплект  учебной 

мебели, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные посо-

бия, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ми-

чурина, 1 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ми-

чурина, 1 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ми-

чурина, 1 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ми-

чурина, 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ми-

чурина, 1, а.272 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ми-

чурина, 1, а.117, 118 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ми-

чурина, 1, а. 113, 115, 116, 119 120, 122, 123а, 126, 

219, 220, 224, 241, 273 (с 16.00 до 20.00), 232а  

8. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ 

Протокол согласования рабочей программы с другими дисциплинами: 

 

Наименование дисци-

плины, с которой прово-

дилось согласование 

Кафедра, с которой проводи-

лось согласование 

Предложения об изменениях 

в рабочей программе. Заклю-

чение об итогах согласова-

ния 

Маркетинг в муниципаль-

ном управлении 
Управления и маркетинга в АПК Согласовано 

Теория управления Управления и маркетинга в АПК Согласовано 
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Приложение 1 

Лист периодических проверок рабочей программы 

 

Должностное лицо, прово-

дившее проверку: Ф.И.О. 

должность, подпись 

Дата Потребность в 

корректировке 

Перечень пунк-

тов, стр., разде-

лов, требующих 

изменений 

Зав.кафедрой Управления и 

маркетинга в АПК 

Закшевская Е.В. 

 

протокол № 3 от 

19.10.2020 г 

Рабочая про-

грамма актуализи-

рована на 2020-

2021 учебный год 

для набора 2019 г. 

потребность в 

корректировке от-

сутствует 

Зав.кафедрой 

Закшевская Е.В. 

 

Протокол №11 от 

15.06.2021 

Рабочая про-

грамма актуализи-

рована для 2021-

2022 учебного 

года 

потребность в 

корректировке от-

сутствует 

Зав.кафедрой 

Закшевская Е.В. 

 

Протокол №10 от 

17.05.2022 

Рабочая про-

грамма актуализи-

рована для 2022-

2023 учебного 

года 

потребность в 

корректировке от-

сутствует 

Зав.кафедрой 

Закшевская Е.В. 

 

Протокол №10 от 

31.05.2023 

Рабочая про-

грамма актуализи-

рована для 2023-

2024 учебного 

года 

потребность в 

корректировке от-

сутствует 
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Приложение 2 

Лист изменений рабочей программы 

Номер измене-

ния 

Номер прото-

кола заседания 

кафедры и дата 

Страницы с из-

менениями 

Перечень откоррек-

тированных пунк-

тов 

Подпись, заве-

дующего ка-

федрой 
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